



แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ขั้นตอนที่	รายละเอียดในการปฏิบัติงาน	กรอบระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอส่งรายชื่อวัดที่เข้าโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตำบลละ ๒ วัด ให้เจ้าคณะจังหวัด (ต้องไม่ซ้ำกับวัดที่ส่งมาแล้ว)	เดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม	เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ รับผิดชอบ
๒	เจ้าคณะจังหวัด/และคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการประชุมพิจารณาคัดเลือกวัดให้เหลืออำเภอละ ๑ แห่ง นั้น และคณะกรรมการสาธารณูปการประชุมคัดเลือกให้เหลือเพียงจังหวัดละ ๒ แห่ง แล้วให้เจ้าคณะจังหวัดส่งรายชื่อวัดถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการโครงการฯ ส่วนกลาง และ ประธานอนุกรรมการส่วนกลางแจ้งประธานและอนุกรรมการแต่ละหนเพื่อรับทราบ	เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฎาคม	เจ้า ค ณ ะ จ ัง ห วั ด / ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ าย ส า ร า ธ ญ ุ ป ก า ร รั บ ผิด ช อบ
๓	คณะกรรมการระดับหนทุกหนออกตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดในเขตภาคนั้น ๆ เสร็จแล้วให้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือภาคละ ๑ แห่ง	เดือน สิงหาคม ถึงเดือน กันยายน	ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั บ ผิด ช อบ
๔	คณะอนุกรรมการส่วนกลางพิจารณาวัดที่ได้รับคัดเลือกแล้วภาคละ ๑ แห่ง นั้น ให้เหลือเพียงหนละ ๑ แห่ง	เดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน	ค ณ ะ อ ุ น ุ ก ร ร ม ก า ร ส ่ว น ก ล าว รั บ ผิด ช อบ
๕	คณะอนุกรรมการส่วนกลางจัดประชุม/และมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่วัดที่เข้าโครงการฯ ในหนนั้นๆ ทุกหน	เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม	ค ณ ะ อ ุ น ุ ก ร ร ม ก า ร ส ่ว น ก ล าว รั บ ผิด ช อบ
๖	ประธานคณะอนุกรรมการส่วนกลางจัดประชุมอนุกรรมการส่วนกลาง/ประธานอนุกรรมการประจำหนต่าง ๆ เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผล/และรายงานประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ เพื่อรายงานมหาเถรสมาคม	เดือน มกราคม ๒๕๖๖	ป รั ะ ช าน ค ณ ะ อ ุ น ุ ก ร ร ม ก า ร รั บ ผิด ช อบ

ลงนามรับรองตามนี้

(พระธรรมรัตนารักษ์)

ประธานอนุกรรมการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง